



Bilan définitif du projet 2021

LES AMIS DE KANTCHARI

Le soutien du Fonds de dotation Tryba concerne la réalisation de la seconde phase de construction d'un Lycée d'Enseignement et de Formation Techniques et Professionnels (EFTP) à Kantchari Burkina Faso.

Le projet 2021 s'inscrit dans la continuité d'un projet à long terme de construction et d'équipement de bâtiments pour un lycée EFTP dans le bourg centre de Kantchari.

En 2021, la seconde tranche concerne le programme de construction et d'équipements suivants :

- Un bâtiment de 4 salles de classe
- Un atelier
- 1/3 du bâtiment administratif (suite du chantier 2020)
- 2 blocs toilettes de 4 cabines
- Équipement en mobilier scolaire
- Suite du projet eau : château d'eau, ampoule UV pour le traitement de l'eau, formation et sensibilisation à la gestion et l'utilisation de l'équipement.

Bilan final au 31/01/2022 :

Nous avons signé une convention de cofinancement avec la commune rurale de Kantchari en date du 14/04/2021 portant sur le projet suivant :

- Construction d'un bâtiment de 4 salles de classe
- Bâtiment administratif : 1/3 du bâtiment final (suite des travaux 2020)



Les Amis de Kantchari

Médaille d'Honneur des Collectivités Locales 2018 au Burkina Faso

- Blocs toilettes : 2 blocs de 4 cabines

- Mobilier scolaire et administratif

La construction de l'atelier a été différée dans l'attente de savoir si le « projet eau » était pris en charge par l'Agence Régionale de l'eau via un partenariat avec la ville de Valence.

Actuellement le partenariat avec la ville de Valence est acté et le dossier technique en cours de réalisation. Si le projet est accepté nous pourrions réaliser la construction de l'atelier sinon nous prendrions immédiatement en charge la réalisation du « projet eau et assainissement » qui inclut également la construction des blocs toilettes et plus tard la construction de l'atelier.

- En ce qui concerne les réalisations conventionnées avec la mairie nous considérons qu'elles sont actuellement en phase d'achèvement.

- Le bâtiment de 4 salles de classe est terminé

- Les deux blocs de 4 cabines de sanitaires sont en cours d'achèvement


- Le mobilier scolaire et administratif est en passe d'être terminé

- Le second tiers du bâtiment administratif est terminé et la réalisation du dernier tiers est engagée.

- En ce qui concerne la construction d'un atelier non encore conventionnée avec la mairie pour les raisons évoquées ci dessus, le financement a été provisionné dans l'arrêt des comptes 2021 et nous attendons une stabilisation de la situation politique et sécuritaire actuelle pour acter sa réalisation.

- En ce qui concerne le projet « eau » forage et château d'eau en partenariat avec la mairie de Valence, le dossier avance doucement mais sûrement et devrait être déposé par les services de la ville auprès de l'Agence de l'eau Rhône/ méditerranée/corse la première semaine de mars.

La dernière phase de réalisation des constructions a connu des retards dus aux difficultés d'approvisionnement de certains éléments de la construction et aux



Les Amis de Kantchari

Médaille d'Honneur des Collectivités Territoriales du Burkina Faso

difficultés d'acheminement, la route Fada N'Gourma /Kantchari étant très détériorée et mal sécurisée.

Malgré tout, grâce à l'implication de tous les acteurs locaux, l'essentiel a pu être réalisé dans l'exigence de qualité qui avait été fixée. Les photos jointes témoignent de la qualité des constructions.

L'organisme de contrôle de qualité de la mairie de Kantchari devrait venir contrôler très prochainement et nous donner son avis.

En ce qui concerne les éléments financiers, les devis ont été respectés malgré une hausse globale des matériaux dans le pays.

Dès que le bureau aura voté l'arrêt des comptes et que le contrôle de nos comptes aura été effectué, je vous adresserai le document financier final.

Nous sommes satisfaits d'avoir pu réaliser une grande partie du projet 2021 et avancer significativement sur le reste du programme. La situation politique est compliquée et l'armée a repris le pouvoir pour répondre aux inquiétudes sécuritaires de la population. Pour l'instant la population soutient cette reprise en main, et notre association a eu un premier contact téléphonique avec le Préfet de Kantchari en charge de la mise en place de la Délégation Spéciale Communale. Notre ONG est reconnue par la nouvelle entité dirigeante issue du gouvernement militaire en place, celle-ci manifeste la volonté de poursuivre le partenariat au bénéfice des populations. Bien évidemment notre Bureau suit de très près les évolutions qui ont pour but de permettre à tous les enfants de Kantchari de reprendre le chemin des classes sans crainte. Elle sera notamment très attentive au contenu de la charte et à l'agenda de la transition .

.